

DÉCISION DU MAIRE N° 2025 - 047

(Prise en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales)

**Objet : Marché Travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville – Avenant n°1 – Marché 24-012M01
LOT 1 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU – SERRURERIE - METALLERIE**

Le Maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 5° et L 2122-23 ;

Vu la délibération du conseil municipal n° 2020-015 du 15 juillet 2020, donnant délégation au maire pour toutes les attributions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision du maire n°2025-006 du 16 janvier 2025 attribuant le marché public de rénovation de l'Hôte de Ville - LOT 1 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU – SERRURERIE - METALLERIE à l'entreprise METALLIANCE INDUSTRIE sis à Feyzin (69320) pour un montant global et forfaitaire de 77 649.50 € HT soit 93 179.40 € TTC ;

Vu les articles R2194-1 à R2194-9 du Code de la commande publique permettant des modifications en cours d'exécution ;

Considérant qu'il est nécessaire de conclure un Avenant n°1 afin de rajouter des prestations non prévues au marché initial.

DÉCIDE

Article 1 : Il est conclu un avenant n°1 au marché public de travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville - LOT 1 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU – SERRURERIE - METALLERIE avec l'entreprise METALLIANCE INDUSTRIE sis à Feyzin (69320), pour un montant en plus-value de 7 132.00€ HT soit 7 845.20 € TTC.

Ce présent avenant n°1 a pour objet de rajouter des travaux non prévus correspondants à la fiche modificative de travaux Lot 1 N°1.


L'incidence financière de l'avenant 1 par rapport au montant initial du marché est de +9.18%.

Le montant forfaitaire passe ainsi 77 649.50 € HT soit 93 179.40 € TTC à 84 781.50€ soit 101 737.80€ HT.

Article 2 : La présente décision sera publiée électroniquement sur le site internet de la Ville. Conformément au code de justice administrative, elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Lyon pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication.


Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250331-DM_2025-047-AU
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Certifiée exécutoire, le **31 MARS 2025**
Par délégation du Maire,
Le 4^{ème} Adjoint



Jean-Philippe CORDIN

Fait à Écully, le **31 MARS 2025**
Par délégation du Maire,
Le 4^{ème} Adjoint



Jean-Philippe CORDIN

Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250331-DM_2025-047-AU
Date de réception préfecture : 31/03/2025